



Nuraxi Figus, 10.05.2019

ATTO di SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

LAVORI DI	Riqualificazione Energetica Locali Spogliatoi & Sale Consegne
LOCALITA'	Miniera Monte Sinni - Gonnese
CONTRATTO N.	C/11/18 del 11.09.2018 Prot. n. AM 242.734.U/18
IMPORTO A BASE D'ASTA	euro 217.225,54
ONERI di SICUREZZA	euro 19.255,60
RIBASSO d'ASTA	euro 52,247.09
IMPORTO NETTO LAVORI	euro 184.234,05
IMPRESA ESECUTRICE	ELY SISTEMI PROJECT s.r.l.
TITOLARE IMPRESA	Sig. Fabrizio Zucca
DIRETTORE LAVORI	Dott. Ing. Andrea Careddu
SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI	Dott. Ing. Nicola Maccioni

PREMESSE

- per il completamento dei Lavori in Titolo, allo scopo di migliorare l'Intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa Perizia di Variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di **€ 26.772,38** al netto del ribasso d'asta del **24,052%**;
- la suddetta Variante è inferiore al 15% del valore iniziale del Contratto nonché del Ribasso d'Asta per Lavori, e trova copertura finanziaria integrale nella somma già stanziata per l'esecuzione dell'Opera in Titolo, con Autorizzazione a Contrarre n° 9 del 07/06/2018;
- la suddetta Variante ricade nelle fattispecie previste dall'art. 106 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016: *circostanze impreviste ed imprevedibili, non altera la natura del contratto, soglie della modifica inferiori a quanto fissato all'art.35 ed inferiori del 15% del valore iniziale del contratto*;
- la suddetta Variante è stata approvata del RUP con Protocollo n°941 del 03/05/2019.



PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA, TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O RECUPERO.

SEDE LEGALE
09010 GONNESA – NURAXI FIGUS
DIREZIONE E UFFICI
MINIERA MONTE SINNI
09010 – CORTOGHIANA (CA)
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V.
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A.
89995 P.IVA E C.F. 00456650928



il Sig. *Fabrizio Zucca*, nella qualità di titolare dell'Impresa *ELY SISTEMI PROJECT s.r.l.* con sede in Cagliari, presa visione della Perizia di variante,

DICHIARA e SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

Art. 1

l'Impresa accetta le Variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto di appalto C/11/18 del 11.09.2018 Prot. n. AM 242.734.U/18 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi e quantità di seguito elencati, per l'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura di **€ 26.772,38** al netto del ribasso d'asta del **24,052%**, accettando esplicitamente l'esclusione maggiori oneri di sicurezza in conseguenza delle modifiche, e rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I Lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette **€ 26.772,38** rispetto a quelli contrattuali, integralmente per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 14,53%, contenuto nel 1/5 d'Obbligo contrattuale.

Art. 3

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di mesi 1,5 (45gg naturali e consecutivi). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura stabilita dal Contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di **€ 211.006,43**.

Art. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e delle Previsioni del Contratto principale C/11/18 del 11.09.2018 Prot. n. AM 242.734.U/18, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'acclusa Perizia di Variante.



PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA,
TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE,
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O
RECUPERO.

SEDE LEGALE
09010 GONNESA – NURAXI FIGUS
DIREZIONE E UFFICI
MINIERA MONTE SINNI
09010 – CORTOGHIANA (CA)
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V.
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A.
89995 P.IVA E C.F. 00456650928



Del quale si è redatto il presente Atto che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione.

	Data	Timbro & Firma
Il Titolare Ely Sistemi Project s.r.l. Sig. Fabrizio Zucca	13.05.2019	<p>ELY SISTEMI PROJECT SRL Via R. Lucenti, 18 - Tel. 070.240601 09121 CAGLIARI Partita IVA 02944450920</p>
Il Direttore Lavori Ing. Andrea Careddu	13.05.2019	<p>CARBOSULCIS SPA</p>
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Fabrizi	13.05.2019	<p>CARBOSULCIS SPA</p>

Allegati:

- Perizia di Variante Suppletiva del Direttore dei Lavori, con aggiornamento Computo Metrico Estimativo
- Tavola 001 DWG Riqualificazione Energetica Spogliatoi



PROGETTAZIONE ED ESPLOAZIONE MINERARIA,
TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE,
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O
RECUPERO.

SEDE LEGALE
09010 GONNESA - NURAXI FIGUS
DIREZIONE E UFFICI
MINIERA MONTE SINNI
09010 - CORTOGHIANA (CA)
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V.
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A.
89995 P.IVA E C.F. 00456850928